TECHNOLOGIA

Savoir plus. Valoir plus.

16 %

Pourquoi les projets

53 %

échouent-ils?

31 %

Pourquoi les projets
réussissent-ils?

Pourquoi les projets
sont-ils mitiges?

Pourquoi les projets
échouent-ils?

1. Implic. utilisateurs 16 %

2. Support haute dir. 14 %
3. Exigences claires 13 %
4. Bonne planification 10 %
5. Attentes réalistes 8%
6. Petits jalons 7%
7. Equipe compétente 7%
8. Identif. au projet 5%

1. Manque input util. 13 %

2. Exigences incompl. 12 %

3. Chang. exigences 12 %

4. Manque de support (dir) 7 %
5. Incompétence techn. 7 %
6. Manque de ressources 6 %
7. Attentes irréalistes 6 %

8. Objectifs imprécis 5%

1. Exigences incompl. 13 %

2. Manque implic. 12 %

utilisateurs
3. Manque ressources 11 %

4. Attentes irréalistes 10 %
5. Manque de support (dir) 9 %
6. Chang. exigences 9%
7. Manque de planification 8 %

8. Besoins vétustes 7%
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TECHNOLOGIA Historique

Savoir plus. Valoir plus.

Le Project Management Institute :

Building professionalism in project management ®
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TECHNOLOGIA PMI

Savoir plus. Valoir plus.

Le Project Management Institute :

+ est une organisation professionnelle a but non lucratif
<+ compte plus de 500 000 membres a travers le monde
<+ existe depuis 1969

<+ a 250 chapitres
partout dans le monde

WWW.pmi.org
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TECHNOLOGIA PMI

Savoir plus. Valoir plus.

PMI-Montréal
<+ compte plus de 3 500 membres au Québec
<+ a été fondé en 1977 (I'un des plus vieux chapitres du PMI)
+ offre des services :
+ Activités (conférences, déjeuners, golf, réseautage)
¢ Cours de préeparation PMP ® (15 cours/an)
* Publie Le Bulletin (trim.) et L'express (mens.)
+ Site Web

+ Groupes de discussion

+ Offres d’emploi /
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TECHNOLOGIA Certification PMP

Savoir plus. Valoir plus.

La certification PMP ®

Project Management Professional ®

THIS IS TO CERTIFY THAT

Carl M. Gilbert

HAS BEEN FORMALLY EVALUATED FOR DEMONSTRATED EXPERIENCE, KNOWLEDGE AND PERFORMANCE
IN ACHIEVING AN ORGANIZATIONAL OBJECTIVE THROUGH DEFINING AND OVERSEEING PROJECTS AND
RESOURCES AND IS HEREBY BESTOWED THE GLOBAL CREDENTIAL

Project Management Professional

IN TESTIMONY WHEREOF, WE HAVE SUBSCRIBED OUR SIGNATURES UNDER THE SEAL OF THE INSTITUTE

Chmaxaber 67 MJ\Q«%
Ricardo ‘iana - Chair, d of Directors Mark A. Langley - Fresident and Chief cecut iyel

PMP® Original Grant Dafe 12 June 1998 m y I
CN| R B

PMP® Expiration Date 11 June 2017 Project Management Institute
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TECHNOLOGIA

Savoir plus. Valoir plus.
La certification PMP ®
Project Management Professional ®
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Source : PMI

Gestion de projets informatiques - Page 6

Diffusion assurée par TECHNOLOGIA Formation — www.technologia.com



TECHNOLOGIA Cycle de vie de projet

Savoir plus. Valoir plus.

Exemple de cycle de vie d’un projet informatique
(Project Life Cycle) :

Planification

..........

Conception ™~

Lancement

- Evaluation

_ Elaboration
Installation , .
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TECHNOLOGIA Cycle de vie de projet

Savoir plus. Valoir plus.

Cycle de vie d’un projet informatique linéaire :

Evaluation

Lancement : : ) .
% EIaborgthn i) Installation

Planification _ W ™ Conception
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TECHNOLOGIA Groupes de processus

Savoir plus. Valoir plus.

Il y a cing groupes de processus :

<+ Démarrage
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TECHNOLOGIA Domaines de connaissances

Savoir plus. Valoir plus.

Il y a dix domaines de connaissances :

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

+ Intégration <+ Risques

<+ Contenu <+ Approvisionnements
<+ Délais <+ Communications
<+ Colts <+ Parties prenantes

<+ Qualité » Ressources humaines

------- Processus
de support

-------- Processus-clés [~
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TECHNOLOGIA Processus de démarrage

Savoir plus. Valoir plus.

QUOI?
POURQUOI?
A dind /S
Vg \
‘ Management de ‘ Management des
lintégration du projet parties prenantes du projet
(]
N a1 131
Blaborer la Identifier les
‘ charte du projet ' parties prenantes
S\ J

Source : Guide PMBOK ®, 5¢ Edition
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TECHNOLOGIA

Processus de planification

Savoir plus. Valoir plus.
COMMENT?
v Management du Managementdes Management des L
contenu du projet délais du projet coiits du projet
PROJECT MANAGEMENT 51 71
B vt Planifiorlo Planifiorlo
management
du contenu des coiits
= 72
o acigonces Estmer
53
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Management des
risques du projet
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Management de
I'intégration du projet
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101
Planifier le
management des|
communications

Management des
parties prenantes du projet

132
Planifier le
management des|
parties prenantes
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TECHNOLOGIA Processus d’exécution

Savoir plus. Valoir plus.
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TECHNOLOGIA Processus de surveillance

Savoir plus. Valoir plus. et de contr6|e
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TECHNOLOGIA Processus de cloture

Savoir plus. Valoir plus.
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