




Bonnes pratiques:


◆ Bilan de santé

BILAN DE SANTÉ



Écart échéancier

À temps 3
À surveiller 0
En retard 3



Écart coûts

À temps 3
À surveiller 1
En retard 2

Projet no	Projet	% compl.	Écart échéancier		Écart coûts		Écart budget		Pct risque	
PAW-001	Mise en place de portatifs	100,0%	-	✓	(74,00)	◆	(74,00)	◆	0,0%	✓
CTR-022	MAJ Réseau local	75,8%	8,00	✓	18,00	✓	18,00	✓	39,7%	●
CVR-423	Site web dynamique	97,0%	(120,00)	●	(343,00)	●	(263,00)	●	0,0%	✓
VGT-562	Implantation RSR	50,4%	(440,00)	●	(192,00)	●	(192,00)	●	3,9%	✓
GHT-002	MAJ Windows XP	10,0%	4,00	✓	-	✓	(72,00)	●	0,0%	✓
GKT-032	Développ. TYCOON	24,9%	(119,00)	●	-	✓	33,00	✓	15,9%	◆